

| | | | |
|--|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |



Projektplan för projektet prevention könsstymning

Detta dokument innehåller en projektplan för projektet könsstymning i stadsdelen Sättra i Gävle.

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

1 Projektmål och strategier

1.1 Projektmål

Mål för projektet är:

- Att arbetet för att förebygga och upptäcka könsstympling i Sättra är koordinerat.
- Att kompetenshöjning sker genom utbildning och information.
- Att olika verksamheter, till exempel de som finns på familjecentralen i Sättra (MVH, BHV, öppen förskola och förebyggande socialtjänst) samt förskola, skola, hälsocentral, barnkliniken, kvinnokliniken, övrig socialtjänst med flera har interna rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera kvinnlig könsstympling. Rutinerna ska vara kända och tillämpas i verksamheterna.
- Att det ska finnas samverkansöverenskommelse mellan dessa olika verksamheter. Det ska därtill finnas en sammanhållen vårdkedja från upptäckt till utredning, stöd och hjälp.

Målgruppen är yrkesverksamma i nedan angivna verksamheter i Sättra och som möter barn och ungdomar 0 till 18 år som riskerar att utsättas eller redan är utsatta för könsstympling och deras föräldrar.

Slutdatum för måluppfyllelse är beräknad till mars 2022/ juni 2022

(ändrat 2021-05-10)

Familjecentralen, mödrahälsovården, barnhälsovården, socialtjänsten, förskolor, skolor, hälsocentralen, kvinnokliniken, barnkliniken, ungdomsmottagningen, asyl och migranthälsan, Barnhus Gävleborg och ideella föreningar som har en koppling till stadsdelen Sättra ska vid projektets slut ha:

- Grundkunskaper om kvinnlig könsstympling för att kunna förebygga och upptäcka.
- Veta hur man kan ställa frågor och prata om ämnet och veta var man ska vända sig och hänvisa vidare till andra i vårdkedjan.
- Ökat samarbete mellan professionerna men med vårdnadshavare.

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

1.2 Generella projektstrategier

Projektstrategin är att utvecklingen sker i samverkan med aktörerna i Sätra.

Till hjälp finns nationellt framtagna dokument bland annat från Länsstyrelsen Östergötland.

Utvärdering av projektet sker med hjälp av Högskolan i Gävle.

1.3 Kunden (extern eller intern) och kundens åtaganden

Engagerade i projektet är familjecentralen, mödrahälsovården, barnhälsovården, socialtjänsten, förskolor, skolor, hälsocentralen, kvinnokliniken, barnkliniken, ungdomsmottagningen, asyl och migranthälsan, Barnahus Gävleborg och ideella föreningar, alla med en koppling till stadsdelen Sätra.

Till projektet bidrar alla verksamheter med en kontaktperson till referensgruppen.

1.4 Kopplingar till andra projekt eller uppdrag

Länsstyrelsen Gävleborgs projekt Resurscentra Gävleborg, för att utveckla ett myndighetsgemensamt resurscentrum för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att bli utsatta för våld av närstående och i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck.

Barnahus Gävleborgs projekt för att erbjuda förskolor och skolor konsultativa samråd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialt hållbarhetsprogram där arbetet har bäring på flertalet målområden. Bland annat område, trygghet och Gävle är en kommun fri från våld. Projektet sker inom kontexten av arbetet mot Hedersrelaterat våld och förtryck.

2 Projektintressenter

| Intressent | Positiv/negativ påverkan (+ or -) | Påverkan (1 – 3, där 1 är liten) | Strategi för deltagande |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Medarbetare i verksamheter som är verksamma i | + | 3 | Initiala dialoger med berörda, deltagande i referensgrupp. |

| | | | | |
|---|--|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| stadsdelen Sättra/ Gävle | | | Föremål för utbildningssatsning. Delaktiga i utformning av strategiska dokument |
| Projektledare Monika Quadt | + | 3 | Leder projektet |
| Projektägare Lars Lodin | + | 3 | Fattar, tillsammans med styrgruppen, tollgatebeslut och godkänner projektleveransen |
| Styrgrupp | + | 3 | Skydda och stödja projektledare och projektet |
| Högskolan i Gävle | + | 3 | Utvärdera projektet |
| Barnahus | + | 2 | Samordning av projekt och verksamhet |
| En kommun fri från våld | + | 2 | Samordning av verksamhet |
| Länsstyrelsen Gävleborg | + | 2 | Samordning av projekt |
| | | | |

3 Projektvärde

3.1 Projektets syfte

Projektet syftar till att implementera, utveckla och förankra de skyddsfaktorer som finns identifierade i behovsanalysen. Framst med fokus på kunskapshöjning, men också utveckla en samverkansöverenskommelse mellan de olika verksamheterna och en tillhörande vårdkedja från upptäckt till utredning, insatser och stöd. Syftet är även kunskapspridning inom länet till andra kommuner.

3.2 Värde för intressenter

Projektet vill verka för att minska det hedersrelaterade våldet och förtrycket som könsstymning utgör i enlighet med de jämställdhetspolitiska målen. Genom att höja kunskapen hos de yrkesverksamma och hos målgruppen, riskgruppen så vill projektet bidra till en minskning av antalet utsatta. För de redan utsatta för ingrepp eller har konsekvenser kopplat till det, ska stöd och insatser finnas enligt en tydlig vårdkedja för att minska eventuella komplikationer och för att ge annat stöd.

| | | | | |
|---|--|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

4 Projektets omfattning

4.1 Inkluderat och exkluderat

Genomföra en behovsinventering tillsammans med de yrkesverksamma som har koppling till stadsdelen Sättra. Syftet med behovsinventeringen är att få vetskap om vad de yrkesverksamma har för behov för att kunna uppmärksamma och möta målgruppen och målgruppens behov av stöd och insatser.

Genomföra kunskapshöjande insatser för yrkesverksamma och för målgruppen genom utbildning och information. Tanken är att ta fram en anpassad utbildningssatsning för yrkesverksamma samt anpassat informationsmaterial till målgruppen.

Ett avtal ska upprättas med Högskolan i Gävle med uppdrag att utvärdera projektet. Tanken är att utvärdera projektets interventioner och vilka är effekterna kopplat till målen.

4.2 Leveransobjekt

Projektet ska inom uppställd tidsram ha erbjudit och genomfört anpassad utbildning för yrkesverksamma och tagit fram ett anpassat informationsmaterial för målgruppen. Dessutom ska projektet ha tagit fram samverkansöverenskommelser och tillhörande vårdkedja.

Högskolan i Gävle har sammanställt en utvärdering av projektet.

4.3 Kvalitetsmål

Centralt för projektet kommer vara att kvalitetsmålen berör främst:

kunskap
samverkan
information

De mer specifika kvalitetsmålen kommer vara att:

ha inventerat verksamheternas behov
ha planerat och genomfört utbildning
ha informationsmaterial
ha en framtagna samverkansöverenskommelse
ha en vårdkedja kopplat till samverkansöverenskommelse
att ha en utvärdering av projektet

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

4.4 Miljöhänsyn

Projektet avser använda digitala lösningar såsom skype eller videokonferensmöten i de fall det blir aktuellt. I och med att projektet äger rum i stadsdelen Sättra så minskar behovet av transporter och de som sker kan göras via kollektivtrafik eller cykel.

4.5 Interna krav

Kopplat till leveransobjektet och framtagandet finns en rad krav från beställaren, nedan formulerat i produktkrav och utförandekrav.

Produktkrav:

Leveransobjektet ska skapas i enlighet med Gävle kommuns existerande (kvalitets-) ledningssystem, t.ex. rörande dokumentformalia.

Utförandekrav:

Leveransobjektet ska skapas inom projektets budgetram.

Leveransobjektet ska skapas inom projektets tidsram, och överlämnas senast mars 2022.

Leveransobjektet ska tas fram i samverkan med redan befintligt arbete som bedrivs inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck.

Leveransobjektet ska utvärderas med hjälp av Högskolan i Gävle.

Leveransobjektet ska möjliggöra spridningseffekter till andra liknande verksamheter i andra stadsdelar.

5 Projektets kvalitetsplan

5.1 Projektets kvalitetsramverk

Projektet ska följa beskrivna aktiviteter enligt tidsplanen.

6 Upphandling

I de fall upphandling av ex föreläsare blir aktuellt ska Gävle kommuns upphandlade avtal följas.

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

7 Projekttidplaner

7.1 Tidplan

| Nr. | Aktivitet | Ansvarig | Tid |
|-----|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | Dialog och inventering med berörda verksamheter i Sätra | Monika Quadt (MQ) | April-sept 2019 |
| 2 | Påbörjad dialog och utformning av forskningsplan | MQ, Caroline Engberg | Aug-okt 2019 |
| 3. | Möte referensgrupp | MQ sammankallande | Okt 2019 och löpande |
| 4. | Styrgruppsmöten | Caroline sammankallar | Maj 2019 och löpande |
| 5. | Planering av utbildning | MQ, Referensgrupp | Hösten 2019 |
| 6. | Genomföra utbildning | Föreläsare | 2020 |
| 7. | Projektet gör en paus p g a corona pandemin/ <i>tillägg 8 maj -20</i> | Styrgruppen | April-aug 2020 |
| 8. | Utforma av checklista, samverkansöverenskommelse inkl. vårdkedja | MQ, Referensgrupp | 2020/22 |
| | | | |

8 Projektbudget och finansiell rapportering


8.1 Projektbudget

Finansiering av projektet sker via externa medel.

Inom ramen för projektet bekostas lön till projektledare 50 %. Även kostnader för ev föreläsare såsom arvode och eventuella resor bekostas av projektet.

Övrig tid för ex styrgrupp, verksamheters deltagande, dator och telefoni bekostar respektive verksamhet inom ordinarie budget.

| | | | | |
|---|--|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |



9 Projektorganisation

9.1 Projektets organisation

Projektsponsor är Lars Lodin, kontorschef sektor Vårld, Gävle kommun.

Projektledare är Monika Quadt, med uppdrag motsvarande 50 % tjänstgöringstid. Övrig tid verksam inom Barnhus Gävleborg.

Styrgrupp utgörs av Lars Lodin, Maria Fyhr, vårdenhetschef Barnmorskemottagningen Södertull, Region Gävleborg och Caroline Engberg enhetschef social hållbarhet och säkerhet Gävle kommun.

Referensgrupp utgörs av medarbetare från verksamheter för barn och unga som har en koppling till stadsdelen Sätra.

Högskolan i Gävle ansvarar för utvärdering av projektet.

Inom ramen för enheten för social hållbarhet bedrivs arbete mot Hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen Gävleborg utvecklar arbete inom ett resurscentra som ska stödja kliniskt verksamma.

10 Projektets kommunikationsplan

Kommunikation externt sker med stöd av befintliga kommunikationsresurser inom Gävle kommun. Vid behov kan det även bli aktuellt med kommunikationsinsatser från Region Gävleborg.

| | | | |
|--|---|-----|----------|
| Uppgjord av Monika Quadt/ Caroline Engberg | Nr | | |
| Godkänd av Styrgrupp | Datum 20190318 20200508 20210510 | Rev | Referens |

| Intressent | Möte | Rapport | Övrigt (ex. web, e-mail) |
|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Projektsponsor | Vid styrgruppsmöten och ev ytterligare möten däremellan | Statusrapport vid styrgruppsmöten | Fysiska möten alt mail |
| Referensgrupp | Fyra ggr/år, vb oftare | Vid möten | Minnesanteckningar via mail |
| Styrgruppsmöten | 1g/termin | Statusrapport | Kompletteras via mail |
| Högskolan i Gävle | 4 ggr/år | Statusrapport | Kompletteras via mail |

11 Överlämning och stängning av projektet

11.1 Överlämning av resultat

Projektets leveransobjekt överlämnas till projektsponsor samt de intressenter som berörs av projektet.

11.2 Överlämning av erfarenheter

Ska ingå i projektrapporten och delges verksamheterna i Sätra samt intressenter och projekt som är närliggande.