

Sträckor och planerad byggtid för Fiber till Gävleborg 1

Kommun		Till ort/orter	Arbets- ställen	Planerad byggtid
Söderhamn	Mo	Florsjö, Florhed, Östra Flor, Västra Flor, Överbo, Kilbo	83	2016
	Siksfjärd	Från Skärsåvägen till Siksfjärdens fritidsområde	6	2016
Ljusdal	Järvsö Södra	Myra, Bondarv, Hamre, Grönås, Åsen, Löräng, Södra Sörby	93	2016
	Järvsö Östra	Vålsjö, Nordsjö, Bredänge, Uvås, Nor,	117	2016
	Färila Västra	Kölbo, Norra Veckebo, Södra Veckebo, Ed, Övre Töva, Hovra	88	2017
	Färila Östra	Hammarn, Skryt, Kilbo, Norra Ytteryg, Södra Yg, Norra Kallmyr	62	2017
	Färila Norra	Valla, Ygsbo, Holmen, Ranungen	78	2017

Observera: Detta är en planering som kan komma att förändras.