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Projektrapport  
Länsledning Välfärd föreslås besluta att  

- godkänna projektrapporten och dess bilagor från projektgruppens arbete utifrån arbetet 
med överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
i Gävleborg 

- på Samverkanswebben publicera projektrapporten och dess bilagor tillsammans med 
plan för stödjande organisation för nya arbetsprocessen utifrån överenskommelsen 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg 

 
På uppdrag av Länsledning Välfärd har en arbetsgrupp/projektgrupp arbetat utifrån 
Projektplan för överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten vård inför 
hemgång” (bilaga 1) från 12 april 2016 till 31 december 2017.  Från start var uppdraget att ta 
fram ett underlag för en överenskommelse inför nya lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård fr.o.m. 1 januari 2018. Under arbetets gång har nya uppgifter 
tillkommit. GU Äldre har varit styrgrupp för arbetet. I arbetet har det tillsatts olika 
arbetsgrupper t.ex. kommungrupp, regiongrupp och ekonomigrupp. En plan för införandet av 
IT-stöd Lifecare samordnad planering och nya arbetssätt anpassat till ny lagstiftning (bilaga 
2) togs fram och fastställdes av styrgruppen. 
 
Sammanfattning av det arbete projektgruppen ansvarat för eller deltagit i:  

• Workshop nr 1 och nr 2 för några berörda chefer och medarbetare 
• Samverkansdag för styrgrupp, projektgrupp, kommun-/regiongrupp 
• Samverkansdag för länets berörda chefer.  
• Formulerade framgångsfaktorer från samverkansdagen för cheferna (bilaga 3)  
• Nationellt nätverk via SKL  
• Överenskommelsen för länets parter i Gävleborg (bilaga 4) 
• Information i olika möten/ledningsgrupper m.fl.    
• Grupparbeten för olika frågor  
• Utveckling av Lifecare med delar av processråd/systemförvaltning, 4 län och Tieto.  
• Arbetet med struktur på Samverkanswebben  
• Kommunikationsplan, nyhetsbrev och kommunikationsspridning  
• Utbildningsinsatser om nya arbetssättet kring lag, ÖK och Lifecare  
• Patientbroschyr om utskrivningsprocessen i samarbete med SKL 
• Länets rutin för hanteringen i utskrivningsprocessen 
• Förslag till plan för stödjande organisation (bilaga 5)  

Projektets aktivitetsplan där ansvar och rapportering och klardatum framgår bifogas (bilaga 
6). Information om genomförda aktiviteter i kronologisk ordning bifogas (bilaga 7).    
 
Bilagor 
Bil 1 Projektplan för överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten vård inför hemgång 
Bil 2 Plan för IT-stöd Lifecare samordnad planering och nya arbetssätt anpassat till ny lagstiftning 
Bil 3 Chefernas formulerade framgångsfaktorer 
Bil 4 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Bil 5 Förslag till plan för stöd för organisation för nya arbetsprocesser utifrån överenskommelsen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg  
Bil 6 Projektets aktivitetsplan  
Bil 7 Information om genomförda aktiviteter  
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